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Il più grande progetto attualmente in esecuzione in Nigeria e in Africa.

“Dangote Project is not only its biggest venture, till date, 

but also Nigeria’s National Pride”

Description Capacity / Size Highlight

Refinery 650,000 Barrels / Day Largest Single Train in the World. 

Polypropylene 750,000 MT/ Annum

Total Area of the Project 2135 Hectare

Il caso Nigeria: Il Progetto

Mr S. Ganesh - General Manager
Procurement & Contracts Dangote Oil Refining Ltd
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DANGOTE REFINERY & 

PETROCHEMICAL COMPLEX



Lo Stato di Avanzamento del Progetto
Basic & Detailed Engineering: completato al 95%

Procurement & Contracts 

• Acquisti / Approvvigionamenti: avanzamento complessivo valutato al 70% 

• Acquistato il 100% dei Long Lead Items - fabbricazioni in linea con il programma

Construction & Site

• Le attività di costruzione sono avviate: in corso il consolidamento dell’area di 
cantiere e l’esecuzione delle fondazioni principali.

• I primi materiali stanno affluendo al “site”.

Il completamento del progetto è previsto entro Ottobre 2019
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Oggetto: nr.2 Mild Hydrocracking Reactors - processo UOP

Il caso Nigeria: Lo Scopo della Fornitura
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Temperatura di Progetto: 129 kg/cm2

Pressione di Progetto: 435°C

Diametro Interno: 5.700mm

Lunghezza complessiva: 57.025mm

Materiale base: 2,25 Cr 1 Mo 0,25V + tp 317L (weld overlay)

Spessore: 172mm + 5mm 

Peso di Spedizione: 1.620 tonnellate per ciascun reattore 



Cliente: Dangote Oil Refining LTD (società di diritto nigeriano)

Importo: tra 20 e 25 MUSD

Termini di pagamento:

• 40% di anticipo (all’approvazione dei disegni d’insieme, all’emissione 
dell’ordine e al ricevimento dei materiali principali)

• 60%: alla consegna 

Consegna: Maggio 2018, 20 mesi dalla entrata in vigore del contratto

Garanzia meccanica: 24 mesi dalla data di consegna 
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• Contratto diretto con l’End User senza l’intermediazione di un EPC
contractor.

• Condizioni contrattuali stipulate “ad hoc” per il progetto senza l’uso di
General Terms di riferimento pre-negoziate.

• Garanzie Bancarie richieste per Performance, Anticipi, Warranty ed
emesse secondo uno «standard form» dell’End User, senza riferimenti a
normative internazionali normalmente in uso (I.C.C. 758 non applicabile).

• Legge Applicabile: Law of England.

• Prevista la risoluzione di eventuali dispute mediante arbitrato (LCIA)
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• I Partners

• Il Rischio Industriale

• Il Rischio Finanziario

• Il Rischio Paese

• Il Rischio Cambio
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I Partners
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Area Corporate Brescia

Rete Domestica - Lombardia Est



Il Rischio Industriale 1/2
La fornitura, pur eccezionale per peso e dimensioni, rientra nelle tipologie di 
prodotto tipiche di ATB per la produzione di Reattori per il settore Oil & Gas  

Reattori di Hydroprocessing: più di nr. 650 referenze dal 1960

Conformità alle specifiche UOP: più di nr. 50 items fabbricati

Materiale: Acciai modificati al Vanadio: nr. 128 referenze negli ultimi 20 anni
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Il Rischio Industriale 2/2
• Utilizzo della filiera europea italiana per i materiali principali (fondi, virole 

forgiate, bocchelli, materiali di saldatura, interni)

• Lo stato di avanzamento della fornitura è pari al 70% 

• I reattori sono completati nello stabilimento ATB di Porto Marghera situato 
nell’area portuale di Porto Marghera a 400m dalla banchina di carico.

• La data di consegna contrattuale è confermata  
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Il Rischio Finanziario
Per la gestione del contratto è stato necessario approntare linee di credito 
dedicate per: 

• Emissione di garanzie bancarie pari al 50% del valore contrattuale 
escutibili a prima richiesta emesse in originale ed in formato cartaceo. 

• Gestione del fabbisogno di cassa di commessa

La disponibilità di una L/C Irrevocabile e Confermabile aperta su una
primaria Banca Internazionale ha neutralizzato il rischio del credito relativo
al saldo della fornitura.
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Il Rischio Paese
• NIGERIA: SACE Credit Risk Index - High Risk 81>90

• Riduzione del rischio relativo ai costi di produzione a fronte di 
eventi socio/politici legati al paese di destinazione deli beni. 

Il Rischio cambio
• La valuta del contratto: USD

• L’oscillazione del cambio USD/EUR dall’inizio del contratto: (-3% / 
+8%)
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Nuove opportunità di mercato possono nascondere delle «minacce» 
dovute a condizioni contrattuali particolarmente gravose.

Il sistema paese offre strumenti di gestione del rischio adeguati alle 
nuove condizioni di mercato.

Una collaborazione attiva tra UNICREDIT e SACE ha reso il 
progetto DANGOTE pienamente sostenibile.
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Business Strategic Assets

InfrastructureSteel Industry Power GenerationOil & Gas Renewable

Construction Energy

FINTRO spa

ATB Riva Calzoni is part of FINTRO spa, which  is the Holding Company and the sole Shareholder

SEMAT SpA ATB Riva Calzoni Spa
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• Process equipment for Refineries, Gas Treatment,
Fertilizers and Petrochemical Plants

• Skid Mounted Process Packages for Upstream Units
• Service for Operations & Maintenance

Business Section

• Steel Penstocks
• Hydromechanical Equipment: Valves, Gates, 

Trashracks, Hydraulic Units, Control Equipment
• Service for Maintenance

• Nuclear Island and Balance of Plant Component
for Nuclear Power Plants

• Highly Radioactive Material Containers,
Transportation & Storage Cask

WIND POWER
• 60 - 500 – 750 kW Wind Turbines

SMALL HYDRO
• Hydroelectric Turbines up to 20 MW.
• Water to wire solutions
• EPC contractor for small Hydro Power Plants.
• Service for O&M

RENEWABLENUCLEAR POWER

HYDROPOWEROIL & GAS
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Plant Location Roncadelle (Bs) - Italy Plant Location Porto Marghera (Ve) - Italy Plant Location Pasir Gudang – Malaysia Plant Location Girardota - Colombia

Industrial Assets
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Headquarters

www. atbrc.com
info@atbrc.com
+39 030 25811

25030 Roncadelle (Bs) - Italy
Via Industriale, 13
Contact us

ATB RIVA CALZONI S.p.A.
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